2<u>019 군장병 SW캠프</u> 개발계획표

19 군상명 SW캠프				계획				TIŚU	
Phase 명	Activity 명	TASK 명	담당자	시작 일자	완료 일자	기간	완료율(계획)	진행 상태	Task 설명
70 HLE1	BeLight 개발 곤	<u>반리 계획서</u>		2019-07-10(수)	2019-10-24(목)	100일	95.000%	완료	
개발팀	사전준비			2019-07-10(수)	2019-09-13(금)	60일	100.000%	완료	
캠프전	시원군미	온라인 교육	정동훈, 박관우, 김한빈	2019-07-10(수)	2019-09-13(금)	60일	100.000%	 - 완료	
		사전테스트 1. 이론평가	정동훈, 박관우, 김한빈	2019-07-10(수)	2019-09-13(금)	60일	100.000%	 완료	
		사전테스트 2. 코딩테스트	정동훈, 박관우, 김한빈	2019-07-10(수)	2019-09-13(금)	60일	100.000%	완료	
		개발관리계획서 작성	정동훈, 박관우, 김한빈	2019-07-10(수)	2019-09-13(금)	60일	100.000%	완료	
	설계		-15-4	2019-09-02(월)	2019-09-30(월)	30일	100.000%	완료	
		프로세스 상세 설계(화면정의서)	정동훈	2019-09-02(월)	2019-09-30(월)	4일	100.000%	완료	
		사용자 화면 UI 설계(스케치 및 일러스트) 데이터 구조설계(USER TABLE, USER ORDER TABLE, HOST TABLE, HOST	정동훈 정동훈, 박관우	2019-09-02(월) 2019-09-02(월)	2019-09-30(월) 2019-09-30(월)	4일 4일	100.000% 100.000%	<u>완료</u> 완료	
캠프	구현	THE TENT COSEN WALL, COSEN CHOCK WALL, HOST WALL, HOST	002,721	2019-10-21(월)	2019-10-24(목)	4일	100.000%	 완료	
	1 -	API 개발	박관우	2019-10-21(월)	2019-10-24(목)	4일	100.000%	완료	
	Core APIs	User Register (/api/auth/register) POST	박관우	2019-10-21(월)	2019-10-21(월)	4일	100.000%	완료	사용자 정보 추가 (회원가입)
		User Profile (/api/user/) GET	박관우	2019-10-21(월)	2019-10-21(월)	4일	100.000%	완료	사용자 정보 얻어오기
		User Profile Update (/api/user/) PUT	박관우	2019-10-21(월)	2019-10-21(월)	4일	100.000%	완료	사용자 정보 수정
		User Delete (/api/user/) DELETE Host User Register (/api/hoster/register) POST	박관우 박관우	2019-10-21(월) 2019-10-21(월)	2019-10-21(월) 2019-10-21(월)	4일 4일	100.000% 100.000%	<u>완료</u> 완료	사용자 정보 삭제 호스트(제휴상점) 사용자 정보 추가
		Host User Register (/api/hoster/register) POST Host User Login (/api/auth/hoster/login) POST	박관우	2019-10-21(월)	2019-10-21(월)	4일	100.000%	<u> </u>	호스트(제휴상점) 사용자 정보 우가
		Host User Profile (/api/hoster) GET	박관우	2019-10-21(월)	2019-10-21(월)	4일	100.000%	<u> </u>	호스트(제휴상점) 사용자 정보 얻어오기
		Host User Profile Update (/api/hoster/) PUT	박관우	2019-10-21(월)	2019-10-21(월)	4일	100.000%	완료	호스트(제휴상점) 사용자 정보 수정
		User Login (/api/auth/login) POST	박관우	2019-10-21(월)	2019-10-21(월)	4일	100.000%	완료	사용자 정보 인증
		Host User Delete (/api/hoster/) DELETE	박관우	2019-10-21(월)	2019-10-21(월)	4일	100.000%	완료	호스트(제휴상점) 사용자 정보 삭제
		Get Host Info (/api/host) GET	박관우	2019-10-22(화)	2019-10-22(화)	4일	100.000%	완료	호스트(제휴상점) 정보 얻어오기
		Add Host Info (/api/host) POST	박관우 박관우	2019-10-22(화) 2019-10-22(화)	2019-10-22(화) 2019-10-22(화)	4일 4일	100.000% 100.000%	<u>완료</u> 완료	호스트(제휴상점) 정보 추가
		Update Host Info (/api/host) PUT Destroy Host (/api/host) DELETE	박관우	2019-10-22(화)	2019-10-22(화)	4일	100.000%	<u> </u>	호스트(제휴상점) 정보 수정 호스트(제휴상점) 정보 삭제
		Get User Order List (/api/user/order) GET	박관우	2019-10-22(화)	2019-10-22(화)	4일	100.000%	 완료	사용자 주문내역 얻어오기
		User Order (/api/user/order) POST	박관우	2019-10-22(화)	2019-10-22(화)	4일	100.000%	 완료	사용자 주문내역 수정
		User Order Destroy (/api/user/order) DELETE	박관우	2019-10-22(화)	2019-10-22(화)	4일	100.000%	완료	사용자 주문내역 삭제
	Review APIs	Create Review Model	박관우	2019-10-22(화)	2019-10-22(화)	4일	100.000%	완료	리뷰(후기) 모델 생성
		Insert Model Settings from sequelize	박관우	2019-10-22(화)	2019-10-22(화)	4일	100.000%	완료	리뷰 모델 Sequelize 세팅
		Get All Review (Check HostIdx)	박관우	2019-10-22(화)	2019-10-22(화)	4일	100.000%	완료	선택한 호스트 모든 리뷰 가져오기
		Get 5 Review Request New Review	박관우 박관우	2019-10-22(화) 2019-10-22(화)	2019-10-22(화) 2019-10-22(화)	4일 4일	100.000% 100.000%	완료 완료	최근에 작성된 리뷰 5개 가져오기 새로운 리뷰 추가
		Update Review	박관우	2019-10-22(화)	2019-10-22(화)	4일	100.000%	<u> </u>	기존의 리뷰 수정
		Delete Review	박관우	2019-10-22(화)	2019-10-22(호)	4일	100.000%	 완료	기존의 리뷰 삭제
	Google Maps APIs	Create Google Maps	박관우	2019-10-22(화)	2019-10-22(화)	4일	100.000%	완료	구글 맵 생성
		Google Maps Default Settings - Current Position	박관우	2019-10-22(화)	2019-10-22(화)	4일	100.000%	완료	맵 기본 세팅 (현재 위치)
		Search Address and Get lat&lng from database	박관우	2019-10-23(수)	2019-10-23(수)	4일	100.000%	완료	검색한 주소의 위도 경도 받아오기
		Add Marker	박관우	2019-10-23(수)	2019-10-23(수)	4일	100.000%	완료	핀 마커 추가
		Delete FullScreenSize Button Delete Sate Button	박관우 박관우	2019-10-22(화) 2019-10-23(수)	2019-10-22(화) 2019-10-23(수)	4일 4일	100.000% 100.000%	<u>완료</u> 완료	구글맵 풀사이즈 옵션 제거 구글맵 위성 옵션 제거
		Get All Hosts lat & Ing - Page Loaded	박관우	2019-10-23(수)	2019-10-23(수)	4일	100.000%	 완료	구글립 귀성 립선 세기 호스트의 위도 경도값으로 호스트의 정보 가져오기
		Add Autocomplete PlaceSearchBox	박관우	2019-10-23(수)	2019-10-23(수)	4일	100.000%	<u> </u>	주소 검색 인풋박스 생성 & Google Autocomplete 적용
		Add Host Information - Marker	박관우	2019-10-23(수)	2019-10-23(수)	4일	100.000%	 완료	각각의 호스트 핀 마커에 InfoWindow 생성
		User.Order.Controller -requestNewOrder push to hostUser	박관우	2019-10-23(수)	2019-10-23(수)	4일	100.000%	완료	유저가 예약신청시, 해당 호스트 소유주에게 푸쉬알람
	Firebase Push Notification	Host.User.Controller - acceptUserOrder push to User	박관우	2019-10-23(수)	2019-10-23(수)	4일	100.000%	완료	호스트 소유주가 예약 승인시, 해당 유저에게 푸쉬 알람
	Don Sin	host.controller - addNewHost Unhandled Error fix	박관우	2019-10-23(수) 2019-10-23(수)	2019-10-23(수)	4일	100.000%	완료	Host Controller에서, 새로운 호스트 추가시 Unhandled Exception 에러 수정
	Bug Fix	host.controller - update error user.controller - not updated issue	박관우 박관우	2019-10-23(주)	2019-10-23(수) 2019-10-23(수)	4일 4일	100.000% 100.000%	완료 완료	Host Controller 업데이트가 안되는 버그 수정 User.Controller에서, 정보 수정이 안되는 버그 수정
		Hanbin TestServer - Not Connected Issue Fix	박관우	2019-10-23(무)	2019-10-23(무)	4일	100.000%	<u> </u>	어 어느
		HostDestroy - Not Response Fix	박관우	2019-10-24(목)	2019-10-24(목)	4일	100.000%	 완료	Host 삭제요청시, Return값이 없던 부분 수정
		delete & update issue - orm request -> return "" then, response succes	박관우	2019-10-24(목)	2019-10-24(목)	4일	100.000%	완료	PUT, DELETE 요청시, Sequelize ORM에서, Return값이 없던 부분 수정
		Host Update - Request Checking Issue	박관우	2019-10-24(목)	2019-10-24(목)	4일	100.000%	완료	Host 정보 수정시, Checking이 안되는 이슈 수정
		UserReview getLastReviews Method SequelizeDatabase Error	박관우	2019-10-24(목)	2019-10-24(목)	4일	100.000%	완료	UserReview Controller에서, 최근리뷰 불러오는 기능 Database Error 수정
	Cloudflare CSI Contification 9: Set Demain	UserReview CreateNewReview Dateformat Issue Mapping Cloudflare SSL Certification and Domain Settings (https://be-li	박관우 박관우	2019-10-24(목) 2019-10-24(목)	2019-10-24(목)	4일 4이	100.000% 100.000%	완료	새로운 리뷰를 추가할때, Dateformat이 맞지 않던 부분 수정
	Cioudilate SSL Certification & Set Domain	Mapping Cloudflare SSL Certification and Domain Settings (https://be-li 안드로이드 개발	막판우 김한빈	2019-10-24(목) 2019-10-21(월)	2019-10-24(목) 2019-10-24(목)	4일 4일	100.000%	완료 완료	클라우드 플레어 인증서와 https 도메인 연결
User Application	User Splash Activity	Permission Check	김한빈	2019-10-21(월)	2019-10-24(독)	4일	100.000%	<u> </u>	업이 실행될때 처음으로 보이는 화면, 앱 실행에 필요한 권한확인
		Login	김한빈	2019-10-21(월)	2019-10-21(월)	4일	100.000%	<u> </u>	로그인 기능구현
	User Register Activity	Register	김한빈	2019-10-21(월)	2019-10-23(수)	4일	100.000%	완료	사용자 회원가입기능 구현
	How to use Activity	How to use	김한빈	2019-10-22(화)	2019-10-22(화)	4일	100.000%	완료	앱 사용방법
	User Recipt List Activity	Recipt List	김한빈	2019-10-21(월)	2019-10-22(화)	4일	100.000%	완료	사용자가 이전에 신청한 예약리스트 출력
	User Profile Activity	Profile	김한빈	2019-10-22(화)	2019-10-22(화)	4일	100.000%	완료	사용자의 프로필 조회및 수정
	Map(With drawer) Activity	Map Recipt Register	김한빈 기하비	2019-10-22(화) 2019-10-22(하)	2019-10-23(수)	4일 4이	100.000%	완료	맵에서 위치를 보여주고 검색하는 기능 구현
	Recipt Dialog Review Activity	Recipt Register Review List	김한빈 김한빈	2019-10-22(화) 2019-10-23(수)	2019-10-23(수) 2019-10-23(수)	4일 4일	100.000% 100.000%	완료 완료	사용자가 원하는대로 예약 사용자가 이전에 작성한 리뷰리스트 출력
	Neview Activity	THE PTO TY LIST	급한단	201J-10-2J(T)	2013-10-23(T)	ᄀᄅ	100.000/0	근프	[선생산 시대체 그 이번 남파티트를 즐겁

2<u>019 군장병 SW캠프</u> 개발계획표

	Activity 명	TASK 명	담당자	계획				피해	
Phase 명				시작	완료		01 = 0 (=11 ±1)	진행 상태	Task 설명
				일자	일자	기간	완료율(계획)		
	BeLight 개발 괸	리 계획서		2019-07-10(수)	2019-10-24(목)	100일	95.000%	완료	
	User QRCode Activity	QRCode	김한빈	2019-10-21(월)	2019-10-21(월)	4일	100.000%	완료	짐을 찾을때 QR코드로 인증
Host User Application	Host Splash Activity(Permission check & Login)	Permission Check	김한빈	2019-10-21(월)	2019-10-21(월)	4일	100.000%	완료	앱이 실행될때 처음으로 보이는 화면, 앱 실행에 필요한 권한확인
		Login	김한빈	2019-10-22(화)	2019-10-22(화)	4일	100.000%	완료	로그인 기능구현
	Host User Register Activity	Host User Register	김한빈	2019-10-22(화)	2019-10-22(화)	4일	100.000%	완료	호스트 사용자회원가입기능
	Host Register Activity	Host Register	김한빈	2019-10-23(수)	2019-10-23(수)	4일	100.000%	완료	호스트 추가기능
	Host User Profile Activity	Profile	김한빈	2019-10-23(수)	2019-10-23(수)	4일	100.000%	완료	호스트 사용자의 프로필 조회 및 수정
	Host Recipt Activity	Recipt List	김한빈	2019-10-23(수)	2019-10-23(수)	4일	100.000%	완료	호스트 사용자가 관리하는 호스트들에 들어온 예약리스트 출력
	Host User QRCode Activity	QRCode	김한빈	2019-10-24(목)	2019-10-24(목)	4일	100.000%	완료	호스트에서 짐을 받아줄때 QR코드로 인증
		퍼블리싱	정동훈	2019-10-21(월)	2019-10-24(목)	4일	100.000%	완료	
		index (pug, scss)	정동훈	2019-10-21(월)	2019-10-21(월)	4일	100.000%	완료	인덱스 페이지(header, intro, use, boast, cities, customer, price, login, footer) 포함
		header (pug, scss)	정동훈	2019-10-21(월)	2019-10-21(월)	4일	100.000%	완료	네비게이터
		header_place (pug, scss)	정동훈	2019-10-21(월)	2019-10-21(월)	4일	100.000%	완료	로고
		intro (pug, scss)	정동훈	2019-10-22(화)	2019-10-22(화)	4일	100.000%	완료	메인페이지 상단 비라이트 소개 내용 및 검색창
		customer (pug, scss)	정동훈	2019-10-22(화)	2019-10-22(화)	4일	100.000%	완료	고객 리뷰
		cities (pug, scss)	정동훈	2019-10-22(화)	2019-10-22(화)	4일	100.000%	완료	비라이트와 함께하고 있는 도시들
		review (pug, scss)	정동훈	2019-10-22(화)	2019-10-22(화)	4일	100.000%	완료	고객 리뷰
		price (pug, scss)	정동훈	2019-10-22(화)	2019-10-22(화)	4일	100.000%	완료	서비스 이용가격
		boast (pug, scss)	정동훈	2019-10-22(화)	2019-10-22(화)	4일	100.000%	완료	비라이트 소개 영상
		footer (pug, scss)	정동훈	2019-10-22(화)	2019-10-22(화)	4일	100.000%	완료	푸터(비라이트 포부, 소셜미디어, 고객센터)
		login (pug, scss)	정동훈	2019-10-23(수)	2019-10-23(수)	4일	100.000%	완료	로그인 폼
		use (pug, scss)	정동훈	2019-10-23(수)	2019-10-23(수)	4일	100.000%	완료	비라이트 사용방법
		host (pug, scss)	정동훈	2019-10-23(수)	2019-10-23(수)	4일	100.000%	완료	맵에서 불러오는 호스트 정보
		reserve_pending (pug, scss)	정동훈	2019-10-23(수)	2019-10-23(수)	4일	100.000%	완료	예약하기 페이지
		reserve (pug, scss)	정동훈	2019-10-24(목)	2019-10-24(목)	4일	100.000%	 완료	예약완료 페이지
		reserve_pending contents (pug, scss)	정동훈	2019-10-24(목)	2019-10-24(목)	4일	100.000%	 완료	예약하기 콘텤츠
		발표 및 동영상 시연	정동훈, 박관우, 김한빈	2019-10-24(목)	2019-10-24(목)	1일	100.000%	완료	
		테스팅	정동훈, 박관우, 김한빈	2019-10-24(목)	2019-10-24(목)	1일	100.000%	완료	
		3분 동영상 촬영(웹, 앱 시연)	정동훈, 박관우, 김한빈	2019-10-24(목)	2019-10-24(목)	1일	100.000%	완료	
캠프 후		비라이트 딜리버리 계획(배송해주는 앱)				<u> </u>			